

# COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 65

Oggetto:	Lavori di realizzazione parcheggio in Frazione Lortallo. CUP n. G51B12000770004 – Perizia di variante. Approvazione.
Data:	08.08.2013

Con impegno di spesa  
e/o previsione di entrata

☒

Senza impegno di spesa

☐

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che i Sigg. Destro Salvatore e Destro Carmelo in data 20/02/2006 con atto a rogito Notaio Polito di Borgomanero hanno sottoscritto con il Comune di Ameno Convenzione Edilizia per la cessione di aree da destinare a parcheggio ed alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione del parcheggio;
- che i proponenti non hanno ottemperato agli obblighi assunti;
- che il Comune di Ameno ha provveduto all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione degli interventi;
- ritenuto pertanto di procedere direttamente con l'esecuzione dei lavori;
- che il progetto è stato predisposto dal geom. Massimo Forni con la collaborazione dell'arch. Debora Landi nell'ambito del servizio tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona;
- che con Determinazione n. 83 in data 20/12/2012 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa PRINI s.r.l. con sede in Via IV Novembre, 17 a BELGIRATE (VB), per un importo complessivo di € 12.255,52 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 13,90 %;
- che in data 23/05/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per scrittura privata;

Che si ritiene di apportare alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ed all'introduzione di alcune opere necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento della redazione del progetto;

che dette varianti rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

che il progettista incaricato ha predisposto la perizia di variante;


che la perizia prevede non prevede nessuna variazione dell'importo contrattuale dei lavori;

Visto l'art. 161 c. 9 del D.Lgs. 207/2010;

### **DETERMINA**

1. Di approvare la perizia di variante dei "lavori di realizzazione parcheggio in Frazione Lortallo", redatta dal geom. Massimo Forni con la collaborazione dell'arch. Debora Landi nell'ambito del servizio tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.
2. Di dare atto che la perizia non prevede nessuna variazione dell'importo contrattuale dei lavori;
3. di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 3606 del bilancio 2013;

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Geom. Gualtiero Baronchelli**



---

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
F.to Gualtiero Baronchelli

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 09/08/2013

IL MESSO COMUNALE  
F.to Giacomoni Silvano

---

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

# COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 65

Oggetto:	Lavori di realizzazione parcheggio in Frazione Lortallo. CUP n. G51B12000770004 – Perizia di variante. Approvazione.
Data:	08.08.2013

Con impegno di spesa  
e/o previsione di entrata

☒

Senza impegno di spesa

☐

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che i Sigg. Destro Salvatore e Destro Carmelo in data 20/02/2006 con atto a rogito Notaio Polito di Borgomanero hanno sottoscritto con il Comune di Ameno Convenzione Edilizia per la cessione di aree da destinare a parcheggio ed alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione del parcheggio;
- che i proponenti non hanno ottemperato agli obblighi assunti;
- che il Comune di Ameno ha provveduto all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione degli interventi;
- ritenuto pertanto di procedere direttamente con l'esecuzione dei lavori;
- che il progetto è stato predisposto dal geom. Massimo Forni con la collaborazione dell'arch. Debora Landi nell'ambito del servizio tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona;
- che con Determinazione n. 83 in data 20/12/2012 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa PRINI s.r.l. con sede in Via IV Novembre, 17 a BELGIRATE (VB), per un importo complessivo di € 12.255,52 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 13,90 %;
- che in data 23/05/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per scrittura privata;

Che si ritiene di apportare alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ed all'introduzione di alcune opere necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento della redazione del progetto;

che dette varianti rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

che il progettista incaricato ha predisposto la perizia di variante;


che la perizia prevede non prevede nessuna variazione dell'importo contrattuale dei lavori;

Visto l'art. 161 c. 9 del D.Lgs. 207/2010;

### **DETERMINA**

1. Di approvare la perizia di variante dei "lavori di realizzazione parcheggio in Frazione Lortallo", redatta dal geom. Massimo Forni con la collaborazione dell'arch. Debora Landi nell'ambito del servizio tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.
2. Di dare atto che la perizia non prevede nessuna variazione dell'importo contrattuale dei lavori;
3. di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 3606 del bilancio 2013;

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
**F.to Geom. Gualtiero Baronchelli**



---

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
F.to Gualtiero Baronchelli

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 09/08/2013

IL MESSO COMUNALE  
F.to Giacomoni Silvano

---

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



# COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 65

Oggetto:	Lavori di realizzazione parcheggio in Frazione Lortallo. CUP n. G51B12000770004 – Perizia di variante. Approvazione.
Data:	08.08.2013

Con impegno di spesa  
e/o previsione di entrata

☒

Senza impegno di spesa

☐

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

- che i Sigg. Destro Salvatore e Destro Carmelo in data 20/02/2006 con atto a rogito Notaio Polito di Borgomanero hanno sottoscritto con il Comune di Ameno Convenzione Edilizia per la cessione di aree da destinare a parcheggio ed alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione del parcheggio;
- che i proponenti non hanno ottemperato agli obblighi assunti;
- che il Comune di Ameno ha provveduto all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della corretta esecuzione degli interventi;
- ritenuto pertanto di procedere direttamente con l'esecuzione dei lavori;
- che il progetto è stato predisposto dal geom. Massimo Forni con la collaborazione dell'arch. Debora Landi nell'ambito del servizio tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona;
- che con Determinazione n. 83 in data 20/12/2012 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa PRINI s.r.l. con sede in Via IV Novembre, 17 a BELGIRATE (VB), per un importo complessivo di € 12.255,52 + IVA al netto del ribasso d'asta offerto del 13,90 %;
- che in data 23/05/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per scrittura privata;

Che si ritiene di apportare alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità ed all'introduzione di alcune opere necessarie a seguito di circostanze imprevedibili al momento della redazione del progetto;

che dette varianti rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;

che il progettista incaricato ha predisposto la perizia di variante;


che la perizia prevede non prevede nessuna variazione dell'importo contrattuale dei lavori;

Visto l'art. 161 c. 9 del D.Lgs. 207/2010;

### **DETERMINA**

1. Di approvare la perizia di variante dei "lavori di realizzazione parcheggio in Frazione Lortallo", redatta dal geom. Massimo Forni con la collaborazione dell'arch. Debora Landi nell'ambito del servizio tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona.
2. Di dare atto che la perizia non prevede nessuna variazione dell'importo contrattuale dei lavori;
3. di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 3606 del bilancio 2013;

**Il Responsabile del Servizio Tecnico  
F.to Geom. Gualtiero Baronchelli**



---

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITÀ'

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Lì 08/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
F.to Gualtiero Baronchelli

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/08/2013 e contestualmente consegnata al segretario comunale per la prescritta comunicazione al Sindaco.

Lì 09/08/2013

IL MESSO COMUNALE  
F.to Giacomoni Silvano

---

ESECUTIVITÀ'

La presente determinazione, non richiedendo impegno di spesa, è esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE